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SZCZEGÓŁOWY PLAN REALIZACJI ETAPU 3

PROJEKTU GF/POL/01/04

„UMOŻLIWIENIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZYSPIESZENIA PRAC NAD WDROŻENIEM KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ W SPRAWIE TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH”

Wprowadzenie

Głównym celem etapu 3 jest ustalenie listy kryteriów wyboru priorytetów, a także ustalenie priorytetowych celów w sferze ochrony środowiska przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi. Jest to etap przejściowy między fazą inwentaryzacji a fazą prac nad krajowym planem działań. Podstawę do ustalenia listy priorytetowych celów będą, z jednej strony, ustalone kryteria ich wyboru, z drugiej zaś – wyniki fazy inwentaryzacji.

Planowane działania

3.1. Opracowanie kryteriów  wyznaczania priorytetów

Dla realizacji tego zadania zostanie powołany czteroosobowy zespół ekspertów, składający się z kierownika projektu (J. Żurek) oraz trzech kierowników podzespołów działających w fazie inwentaryzacji:

· podzespołu ds. substancji i preparatów (W. Kołsut),

· podzespołu ds.  pozostałości i odpadów (K. Czarnomski),

· podzespołu ds. emisji TZO do środowiska (K. Olendrzyński).

Będą ustalone dwa pakiety kryteriów: dla zadań o charakterze inwestycyjnym i dla zadań związanych z doskonaleniem gotowości do wdrażania Konwencji Sztokholmskiej (prawo, organy nadzoru i kontroli, zaplecze badawczo-rozwojowe i laboratoryjne, potencjał wyspecjalizowanych firm itp.). W odniesieniu do przedsięwzięć inwestycyjnych będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące czynniki: koszty i efekty, wtórne oddziaływanie na środowisko (w tym dostępne rozwiązania alternatywne dla spalania), potencjał krajowy i potrzeby pomocy zagranicznej. W odniesieniu do przedsięwzięć związanych z doskonaleniem gotowości do wdrażania Konwencji Sztokholmskiej będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: wymagania prawa krajowego i międzynarodowego (w tym przepisów Unii Europejskiej), wymagalne terminy, potrzeby finansowe, zasoby (techniczne i ludzkie).

3.2. Ustalenie priorytetowych celów krajowych

Ten sam zespół, o którym mowa w p. 3.1. przygotuje wstępne propozycje priorytetowych celów, sformułowanych  z wykorzystaniem wyników etapu inwentaryzacji  i kryteriów wyboru priorytetów. Wynikiem tego zadania będzie raport techniczny, stanowiący podstawę wyjściową do podjęcia w etapie 4 prac nad krajowym planem implementacyjnym Konwencji Sztokholmskiej.

3.3. Krajowe seminarium w sprawie priorytetów

Zakłada się, że w drugiej połowie marca 2003r.  odbędą się trzy następujące po sobie posiedzenia:

· posiedzenie Komitetu Sterującego, który wstępnie rozpatrzy raport techniczny na temat priorytetowych celów krajowych i zgłosi do niego  ewentualne uwagi;

jednodniowe seminarium dla szerokiego grona zainteresowanych instytucji, na którym zostanie zaprezentowany raport z fazy inwentaryzacji
 oraz przedyskutowany raport techniczny na temat priorytetowych celów krajowych, poprawiony z uwzględnieniem uwag Komitetu Sterującego;

· jednodniowe warsztaty z udziałem zespołu ekspertów uczestniczących w realizacji projektu, na których zostanie dopracowany raport techniczny na temat priorytetowych celów krajowych oraz przedyskutowany wstępnie tryb prac nad krajowym planem wdrażania Konwencji Sztokholmskiej.

Ponadto przewiduje się, że niewielka grupa ekspertów weźmie udział w międzynarodowym seminarium polsko-węgiersko-czeskim poświęconym wymiennie doświadczeń z realizacji fazy inwentaryzacji analogicznych projektów GEF, realizowanych w tych trzech państwach. Pierwotnie to seminarium było planowane na listopad – grudzień 2002r., ale nie odbyło się głównie ze względu na opóźnienia w realizacji projektu GEF na Węgrzech.

*
*
*

W trakcie realizacji etapu 3 będą także prowadzone rutynowe czynności związane z zarządzaniem projektem i udostępnianiem informacji. Będzie więc sporządzony raport merytoryczny z realizacji etapu 3 i sprawozdanie finansowe za I kw. 2003r. przeznaczone dla Sekretariatu UNIDO w Wiedniu.

Będą także kontynuowane prace polegające na bieżącym zasilaniu informacjami bazy danych projektu i portalu internetowego.

	Tabela 3.  Szczegółowy harmonogram realizacji etapu 3

	                                                         OKRES REALIZACJI

ZADANIA
	MIESIĄCE I TYGODNIE REALIZACJI

	
	13
	14
	15

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	Etap 2. Złożenie sprawozdania finansowego za IV kwartał 2002r.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Etap 2. Przygotowanie, zaopiniowanie i złożenie sprawozdania finansowego za 2002r.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Etap 2. Złożenie raportu z realizacji  etapu 2 wraz z „Krajowym przekrojem...”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ustalenie priorytetów i celów
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Opracowanie kryteriów dla wyznaczania priorytetów
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A. Powołanie zespołu ds. kryteriów
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B. Sporządzenie raportu technicznego w sprawie kryteriów i procedury wyboru priorytetów
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Ustalenie priorytetowych celów krajowych 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A. Sporządzenie raportu technicznego z propozycją priorytetowych celów krajowych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Krajowe seminarium w sprawie priorytetów
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Posiedzenie Komitetu Sterującego na temat priorytetowych celów
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B. Szerokie seminarium na temat wyników fazy inwentaryzacji
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	C. Warsztaty robocze na temat priorytetowych celów krajowych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D. Udział w seminarium międzynarodowym na temat priorytetów
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R
	Raportowanie 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Złożenie raportu z realizacji etapu 3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	B. Złożenie sprawozdania finansowego za I kwartał 2003r.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	C. Zasilenie bazy danych portalu internetowego w informacje dot. etapu 2.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


� w pierwotnym planie realizacji projektu takie seminarium nie było przewidziane, ale jest ono konieczne jako forma konsultacji i sposób aktywizowania przyszłych uczestników wdrażania Konwencji Sztokholmskiej.
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